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Lassan 300 milliárd forint uniós tá-
mogatás lehívása kerül veszélybe a fő-
városi közlekedési beruházások csú-
szása miatt. A vártnál sokkal jobban 
elhúzódó előkészítés, a halogatott pá-
lyázati kiírások, illetve a közbeszer-
zési eredmények sorozatos megtáma-
dása egyre több nagy projektet sodor-
hat ki az unió 2015-ös felhasználási-
elszámolási határidejéből.

A nettó 35,3 milliárd forint ér tékű 
– csaknem teljes egészében uniós tá-
mogatásból megvalósuló – villamos-
beszerzésen ugyan december legvé-
gén ismét győztest hirdetett a Buda-
pesti Közlekedési Központ (BKK), ám 
a szerződést már így se köthetik meg 
január vége előtt a spanyol CAF vezér-
karával. Akkor is csak úgy, ha a vesz-
tes Ganz-Skoda nem támadja meg új-
fent az eredményt, és a Közbeszerzési 
Döntőbizottság nem ítél ismét a BKK 
ellen. Miközben már a közlekedési 
holding sem tagadja, hogy a projekt 
nem zárható le a jelenlegi uniós pénz-
ügyi ciklusban. Az átnyúló elemek fi -
nanszírozására a kormány határozat-

ban vállalt kötelezettséget, részben 
a 2014–2020 közötti uniós közleke-
désfejlesztési program terhére. A fő-
városi önkormányzat és a BKK sze-
rint itt sem őket terheli felelősség, lé-
vén a törvényi előírásokra tekintettel 
jártak el.

A villamostender megcsúszásával 
azonban veszélybe került az 1-es és 
a 3-as villamos pályájának korszerű-
sítése is. A kapott uniós támogatás-
nak ugyanis az akadálymentes jár-
művek forgalomba állítása is felté-
tele volt. A fővárosi villamosberuhá-
zást a növekvő pénzügyi kockázatra 
tekintettel szintén a következő uniós 
pénzügyi ciklusba sorolhatja át a kor-
mány. Ez önmagában még nem lenne 
baj, de ismerve a hazai politikai for-
gatókönyveket: ami a választásokra 
nem készül el, az utána nagyon ráér. 
A két évre tervezett beruházás összér-
téke 41 milliárd forint, amelynek 94 
százalékát az unió, illetve a kormány 
biztosítja. A főváros 2,5 milliárddal 
járul hozzá a költségekhez. De az uni-
ós pénzek elúszásával ennél mélyebb-
re kellene nyúlni a városházi zsebben. 
Ez pedig akkor sem lenne kellemes, 
ha nem lenne már eleve lyukas.

Ráadásul a járműbeszerzés másik 
fele sem fut jobban. A trolibuszten-
der júniusban meghirdetett első kö-
re szintén sikertelenül zárult. Össze-
sen két cég tett ajánlatot, de a BKK 
szerint mindketten formailag hibás 
pályázatot nyújtottak be. Az új ten-
dert októberre ígérték, de csak no-
vember végén jelent meg. Ebben az 
előzőhöz hasonlatosan 24 – később 
esetleg további 84 – jármű vásárlá-
sára kért ajánlatokat a BKK. A 108 
darab becsült értéke nettó 18,6 mil-
liárd forint. A pénz 99,3 százalékát 
az unió adja.

Erős csúszásban van a budai fo-
nódó villamosvonal, illetve a Széll 
Kálmán tér átépítése is. A kivitele-
zői pályázatot – több halasztás után – 
tavaly szeptemberben írták volna ki. 
Csakhogy a tenderkiíráshoz szüksé-
ges engedélyeket csak október végén 
kapták meg. Az elvesztegetett időt a 
kivitelezői pályázat lebonyolítására 
szánt három-négy hónapból faragná 
le a főváros, így legkésőbb 2014 tava-
szán el akarják kezdeni az építkezést, 
hogy erőltetett menetben befejezhes-
sék 2015 végéig. Kérdés, hogy sikerül-
het-e. Korábban ugyanis legkevesebb 

két évre becsülték a kivitelezés idejét. 
Ehhez viszont már 2012-ben le kellett 
volna folytatni az engedélyezési eljá-
rást és a kivitelezői tendert is. A budai 
fonódó villamosprojekt körüli szak-
mai és politikai vita azonban jócskán 
elhúzódott. A két projekt megvalósí-
tásához szükséges 13 milliárd forintot 
három –  európai uniós, kormányzati 
és fővárosi – forrásból szedték össze.

Az uniós licit legnagyobb tétje 
azonban kétségtelenül a 4-es metró. 
Brüsszel ugyanis a 181 milliárdos tá-
mogatás egy részét vagy akár az egé-
szet is visszakövetelheti szerződéssze-
gés címén. S ennek megvan a veszé-
lye. A beruházás unió által meghatá-
rozott megtérülési mutatója ugyan-
is csak akkor érhető el, ha az autó-
sok jó része átül a metróra, így emel-
ve az utasszámot a várt szintre. A fő-
városiak átszoktatását segíteni hiva-
tott dugódíj bevezetését azonban jó-
val az idei választások utáni időszak-
ra tolták ki. Ráadásul a kelenföldi cso-
mópont se készül  el a metróátadás-
ra, holott ez is szerepelt a szerződés-
ben. Az uniós támogatásokkal, illetve 
a szerződésekben vállaltakkal azon-
ban 2015 végéig kell elszámolni.

ÖTÖDIK 
HASÁB
Quo vadis?
„Praktikus szempontok alapján” 
ugyanazon a napon kellene meg-
tartani az országgyűlési és az euró-
pai parlamenti választást – vélték 
tavaly még fi deszes körökben is, 
de nem a józan ész győzött. Áder 
János államfő – aki mellesleg a 
minél rövidebb kampány híve 
– úgy határozott, hogy idén tavasz-
szal kétszer nyissanak ki a szavazó-
körök. Már ha tényleg ő döntött, 
mert kormánypárti politikusok 
már jóval korábban kifecsegték: 
április 6-án szavazunk.

Pedig ha egyszerre rendeznék 
meg a két választást, az sokkal 
olcsóbb lenne, és lényegesen töb-
ben voksolnának az EP-listákra, 
mert a részvételi arány legutóbb 
– 2009-ben – annak ellenére is alig 
haladta meg a 36 százalékot, hogy 
Orbán Viktor az akkori kormányról 
szóló bizalmi szavazásról beszélt. 
S ami szintén nem közömbös: nem 
kellene az országra két menetben 
is rázúdítani a kampányt.

A politika azonban felülírta 
az ésszerűségi megfontolásokat. 
A Fidesznek ugyanis az kedvez, 
ha a lehető legkorábban tartják 
az országgyűlési választást, mert 
az ellenzéknek annyival is keve-
sebb időt ad, hogy rendezze a 
sorait. Ha pedig a kormányoldal 
nyerne áprilisban, könnyedén 
arathat akár kiütéses győzelmet 
is május 25-én, mert régi tapasz-
talat: a választók az erősebbhez 
húznak. Ez pedig kommunikációs 
szempontból sem jönne rosszul 
az őszi önkormányzati választá-
son, hiszen mindjárt két siker-
történetre hivatkozhatnának.

Más kérdés, hogy a jelenlegi 
többség – bár a közvélemény-kuta-
tási adatok nem ezt valószínűsítik 
– akár bukhat is az első megméret-
tetésen. Akkor az államfő döntése 
rájuk üt vissza.

Rövid távon viszont biztosan 
csak hozadéka van a szombaton 
bejelentett köztársasági elnöki 
határozatnak: pár napig erről szól 
a közbeszéd, és nem a botrányos 
moszkvai atomüzletről. (A szerk.)

Hidegen, számítón
Horváth Gábor szerint vilá-
gos, hogy Orbán nem érték-
alapú, hanem érdekvezérelt 
külpolitikát folytat. e9

Aula Marx nélkül
Friss Róbert ad néhány tip-
pet Rétvárinak, kit és mit 
tegyen még indexre. e9
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Nagyon drágán 
bővítik az oroszok 
a paksi 
atomerőművet
Szakértőink szerint egyelőre 
tisztázatlan a háromezermil-
liárdos projektet akár ötven 
százalékkal megfejelő, szük-
séges kiegészítő beruházások 
anyagi háttere is. Az ügy e4

Ma még lehet 
nyilatkozni
az ingyenes 
pénzfelvételről
A februártól élő „pénzügyi 
 rezsicsökkentésre” egyelőre 
csak a banki ügyfelek alig fele 
jelentkezett be, de szakértők 
szerint az arány hamarosan 
gyors növekedésnek indul. e8

ELSZABADULT
INDULATOK 
Súlyos összecsapások-
hoz vezetett Kijevben 
az ellenzéki erők vasár-
napi tüntetése. 
A kormányzati negyed-
nél a botokkal felfegy-
verkezett tüntetők szét-
vertek két rendőrségi 
buszt, füstbombákkal, 
Molotov-koktélokkal 
dobálták meg a rend-
fenntartókat. e7
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Erős csúszásban van a Széll Kálmán tér átépítése és a budai fonódó villamosvonal kiépítése is FOTÓ: MÓRICZ SIMON

Áder János államfő április 6-ra
írta ki az országgyűlési választást
O Az időpont nem meglepő, mert több fi deszes politikus előre bemondta.
O Az ellenzékiek sem bánják, azt mondják, így hamarabb leváltják Orbánt. e5
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EGYOLDALÚ
HARC A
KULTURÁLIS
ALAPBAN
Kultúra e14

Budapest Több beruházásnál kétséges, hogy tartható-e a 2015-ös átadás

Uniós pénzek veszélyben


